ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 30.01.2017 № 23/01-04
г. Ярославль

Об утверждении плана-графика

С целью реализации мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через развитие пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график выполнения работ по реализации в 2017 году мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента Астафьеву С.В.

Директор департамента И.В. Лобода

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования Ярославской области
от 30.01.2017 № 23/01-04

ПЛАН-ГРАФИК
Проведения мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по направлению 5.1. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Краткое описание мероприятий	Примечание
1. Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ), пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ)				
1.1	Формирование рабочей группы	январь 2017	Сформирована рабочая группа	
1.2	Формирование заказа на поставку техники и оборудования для оснащения ППЭ и РЦОИ (принтеры, сканеры, автоматизированные рабочие места (далее – АРМ))	январь 2017	Анализ методических рекомендаций в части технических требований к оборудованию, определение необходимых объемов оснащения ППЭ и РЦОИ (принтеры, сканеры, АРМ)	
1.3	Подготовка технического задания	январь 2017	Выбор способа закупки. Подготовка технического задания.	
1.4	Подготовка документации на приобретение оборудования для оснащения ППЭ и РЦОИ	февраль 2017	Подготовка документации о закупке. Определение начальной максимальной цены.	
1.5	Заключение соглашения с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) в системе электронного бюджета	до 01.03.2017	Заключение соглашения с Рособрнадзором	

Верно:
Начальник общего отдела департамента образования Ярославской области
Павл А.В. Павлова
"07" АПР 2017 20__ г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Краткое описание мероприятий	Примечание
1.6	Проведение процедур закупок, заключение договоров с поставщиками	март-апрель 2017	Размещение информации на электронных торговых площадках. Прием заявок, заключение договоров с поставщиками	
1.7	Поставка и установка оборудования, закупленного на программные средства федерального и регионального бюджетов	апрель-ма1 2017	Получение и проверка оборудования. Подписание актов приема-передачи	
1.8	Постановка на учет приобретенного оборудования, нормативное закрепление передачи оборудования	июнь-июль 2017	Постановка на учет приобретенного оборудования. Оформление инвентарных карточек	
1.9	Подготовка технических специалистов ППЭ к использованию поставленного оборудования	март – май 2017		В рамках курсов повышения квалификации, п. 4.3.4.
1.10	Анализ результатов реализации мероприятия, подготовка предложений по развитию материально-технической базы РЦОИ и ППЭ на 2018 год	сентябрь – октябрь 2017	Анализ материально-технической базы РЦОИ и ППЭ. Подготовка предложений по оснащению РЦОИ и ППЭ на 2018 год	
2. Информационно-методическое сопровождение национально-региональных оценочных процедур, в том числе разработка методических материалов и формирование внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, организация обучающих семинаров по внедрению новых технологий				
2.1	Разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам оценки качества образования	в течение 2017 года	Разработка методических материалов по оценке качества подготовки обучающихся 5-х классов по программам начального общего образования (информационная грамотность), удовлетворенности образованием обучающихся общеобразовательных организаций	
2.2	Развитие регионального банка данных по результатам мониторинговых исследований оценки качества образования на региональном уровне	в течение 2017 года	Формируется банк данных по результатам мониторинговых исследований и независимой оценки качества образования в автоматизированной системе информационного обеспечения управления	

Начальник общего отдела департамента образования Ярославской области
07 АПР 2017 20 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Краткое описание мероприятий	Примечание
			(далее - АСИОУ)	
2.3	Организация обучающих семинаров и вебинаров по внедрению новых технологий (на базе Государственного учреждения Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» (далее – ГУ ЯО «ЦОиККО») и Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ЯО «ИРО»)).	ежеквартально		
2.3.1	- организация проведения всероссийских проверочных работ	апрель 2017	Планируется не менее 50 подключений Основные вопросы: - о единой системе оценки качества образования; - о технологии проведения всероссийских проверочных работ (ВПР)	
2.3.2	- мастер-класс «Обработка и анализ выпускных проверочных работы (далее – ВПР)»	июль 2017	Планируется участие не менее 25 человек. Представлены подходы к обработке и анализу результатов ВПР	
2.3.3	- оценивание метапредметных результатов обучающихся начальной школы	сентябрь 2017	Планируется участие не менее 25 человек. Представлены подходы к оценке метапредметных результатов обучающихся начальной школы на региональном уровне, уровне школы, класса	
2.3.4	- оценивание метапредметных результатов обучающихся основной школы	ноябрь 2017	Планируется участие не менее 25 человек. Представлены подходы к оценке метапредметных результатов обучающихся основной школы на региональном уровне	

Верно:
Начальник общего отдела департамента образования Ярославской области
07 АПР 2017 20 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Краткое описание мероприятий	Примечание
2.4	Информирование широкой общественности о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия 5.1 ФЦПРО в СМИ, на сайтах ГУ ЯО ЦОиККО, департамента образования	ежемесячно	Размещение информации на сайтах департамента образования Ярославской области, ГУ ЯО ЦОи ККО	
2.4.1	Информирование о ходе государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)	ежемесячно		
2.4.2	Информирование о результатах ГИА	ежемесячно		
2.4.3	Информирование о результатах независимой оценки качества образования	ежемесячно		
2.5	Публикация материалов по итогам реализации мероприятия 5.1.	декабрь 2017	Печать статистико-аналитических материалов по итогам оценки качества образования	.
3. Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования				
3.1	Анализ и актуализация опыта оценки качества образования, в том числе с учетом опыта работы других субъектов Российской Федерации	февраль 2017	Изучение имеющихся зарубежных практик оценки качества образования, опыта субъектов Российской Федерации	
3.2	Разработка и внедрение новых региональных оценочных инструментов в пилотном режиме для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования	в течение 2017 года		
3.2.1	Разработка оценочных средств для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 5-х классов по программам начального общего образования (информационная грамотность)	апрель-сентябрь 2017	Создание рабочих групп по разработке оценочных средств, разработка, апробация, экспертиза инструмента	

Верно:
Начальник общего отдела департамента образования Ярославской области
Лавр- А.В. Лаврова
"07" АПР 2017 20 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Краткое описание мероприятий	Примечание
3.2.2	Разработка оценочных средств для проведения мониторинга реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 8-х классах образовательных организаций области (метапредметные результаты)	апрель-октябрь 2017	Создание рабочих групп по разработке оценочных средств, разработка, апробация, экспертиза инструмента	
3.2.3	Разработка оценочных средств и программного обеспечения исследования удовлетворенности образованием обучающихся общеобразовательных организаций	апрель-октябрь 2017	Создание рабочих групп по разработке оценочных средств, разработка, апробация, экспертиза инструмента	
3.2.7	Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся 5-х классов по программам начального общего образования (информационная грамотность)	сентябрь 2017	Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся 5-х классов по программам начального общего образования (информационная грамотность) с использованием разработанных оценочных средств	
3.2.8	Проведение мониторинга реализации ФГОС ООО в 8-х классах образовательных организаций области (метапредметные результаты)	октябрь 2017	Проведение мониторинга реализации ФГОС ООО в 8-х классах образовательных организаций области (метапредметные результаты) с использованием разработанных оценочных средств	
3.2.9	Проведение исследования удовлетворенности образованием обучающихся общеобразовательных организаций	октябрь 2017	Проведение исследования удовлетворенности образованием обучающихся общеобразовательных организаций с использование разработанных оценочных средств при	
3.3	Анализ оценки качества общего образования в Ярославской области по результатам исследований	декабрь 2017	Анализ результатов независимой оценки подготовки обучающихся 5-х классов по программам начального общего образования (информационная грамотность), мониторинга реализации ФГОС ООО в 8-х классах образовательных организаций области (метапредметные результаты), исследо-	

Верно:
Начальник общего отдела департамента образования Ярославской области
Лавр- Н.В. Лаврова
« 07 » АПР 2017 20 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Краткое описание мероприятий	Примечание
			вания удовлетворенности образованием обучающихся общеобразовательных организаций	
4. Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества				
4.1	Разработка дополнительных образовательных программ повышения квалификации в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур). Организация подготовки членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов в аудиториях ППЭ к применению в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) новых технологий печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ, сканирование экзаменационных материалов в ППЭ	в течение 2017 года		
4.1.1	Программа "Подготовка членов ГЭК к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования"	март 2017	Разработка программы повышения квалификации членов ГЭК (16 часов)	
4.1.2	Программа "Подготовка руководителей ППЭ к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования"	март 2017	Разработка программы повышения квалификации руководителей ППЭ (16 часов)	

Верно:
Начальник общего отдела департамента образования Ярославской области
Лавр- Л.В. Лаврова
"07" АПР 2017 20 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Краткое описание мероприятий	Примечание
4.1.3	Программа "Подготовка организаторов в аудиториях к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования"	март 2017	Разработка программы повышения квалификации организаторов в аудиториях (16 часов)	
4.1.4	Программа "Подготовка технических специалистов к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования"	март 2017	Разработка программы повышения квалификации технических специалистов (16 часов)	
4.1.5	Программа "Технологии измерений в области образования"	сентябрь-октябрь 2017	Разработка программы повышения квалификации специалистов системы образования, педагогических работников по технологиям измерений в образовании (48 часов)	
4.1.6	Программа "Внутришкольная оценка качества образования"	сентябрь-октябрь 2017	Разработка программы повышения квалификации «школьных команд» (администрации школ, учителей), по вопросам оценки образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (36 часов)	
4.2	Проведение курсов повышения квалификации по разработанным программам в области оценки качества образования			
4.2.1	Подготовка членов ГЭК к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования	март-май 2017	Планируется обучение не менее 50 человек	
4.3.2	Подготовка руководителей ППЭ к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования	март-май 2017	Планируется обучение не менее 50 человек	
4.3.3	Подготовка организаторов в аудиториях к проведению ГИА по образовательным про-	март-май 2017	Планируется обучение не менее 100 человек	

Верно:
Начальник общего отдела департамента образования Ярославской области
Павлова
07 АПР 2017 20 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Краткое описание мероприятий	Примечание
	граммам среднего общего образования			
4.3.4	Подготовка технических специалистов к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования	март-май 2017	Планируется обучение не менее 25 человек	
4.3.5	Обучение специалистов системы образования, педагогических работников по программе "Технологии измерений в области образования"	октябрь-ноябрь 2017	Планируется обучение не менее 25 человек	
4.3.6	Обучение «школьных команд» (администрации школ, учителей) по программе "Внутришкольная оценка качества образования"	октябрь-ноябрь 2017	Планируется обучение не менее 25 человек	

Директор департамента И.В. Лобода

Верно:
Начальник общего отдела департамента образования Ярославской области
07 АПР 2017 20 г.