

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования Ярославской
области
от №

План-график
проведения мероприятий по подготовке и проведению общероссийской и
региональной оценки по модели PISA в Ярославской области в 2023 году

№ п/ п	Мероприятие	Ответственный	Способ взаимодействия	Сроки
Подготовительный этап исследования				
1.	Участие в обучающих вебинарах федерального организатора для всех категорий специалистов, задействованных в проведении исследования	МОУО, ГУ ЯО, ЦОиККО, ОО	Онлайн-платформа	04.09.2023 - 12.09.2023
2.	Назначение в МОУО муниципальных координаторов, ответственных за участие подведомственных общеобразовательных организаций в исследовании и взаимодействие с региональным координатором	МОУО	Электронная почта регионального координатора	до 11.09.2023
3.	Назначение координаторов в образовательных организациях в ОО – участниках исследования	Руководители ОО		до 11.09.2023

4.	Предоставление региональному координатору информации о координаторах ОО – участников исследования	Руководители ОО	Электронная почта регионального координатора	до 11.09.2023
5.	Предоставление координаторами ОО контактной информации	Координаторы ОО	ЛК ОО в ФИС ОКО	до 11.09.2023
6.	Предоставление координаторами ОО списочного состава обучающихся, соответствующих критериям участия в исследовании	Координаторы ОО	ЛК ОО в ФИС ОКО	до 11.09.2023
7.	Предоставление координаторами ОО информации о технической готовности ОО к проведению исследования в компьютерном формате в режиме онлайн	Координаторы ОО	ЛК ОО в ФИС ОКО	до 11.09.2023
8.	Участие в совещаниях с федеральным организатором по вопросам технического сопровождения исследования	МОУО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОО	Онлайн-платформа	05.09.2023 – 12.09.2023
9.	Проведение совещаний для муниципальных координаторов, координаторов ОО, наблюдателей и других категорий участников региональной проектной команды	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО	Онлайн-платформа	до 06.10.2023

10.	Ознакомление со списком обучающихся, отобранным федеральным организатором для участия в исследовании	Координаторы ОО	ЛК ОО в ФИС ОКО	18.09.2023
11.	Проведение вебинаров по функциональной грамотности с целью ознакомления педагогов с банком открытых заданий оценки по модели PISA	ГАУ ДПО ЯО ИРО		18.09.2023 – 29.09.2023
12.	Составление расписания сессий исследования и анкетирования обучающихся в ОО и направление расписания муниципальным координаторам и региональному координатору	Координатор ОО, муниципальн ый координатор, региональный координатор	Онлайн- таблица	18.09.2023 – 27.09.2023
13.	Составление расписания сессий тестирования и анкетирования в образовательных организациях, и предоставление сведений о расписании федеральному организатору	Региональный координатор, координаторы ОО	ЛК ОО в ФИС ОКО	18.09.2023 – 29.09.2023
14.	Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в ОО	Координаторы ОО		18.09.2023 – 06.10.2023
15.	Составление списка региональных наблюдателей и распределение в ОО	Муниципальн ый координатор, региональный координатор	Онлайн- таблица	18.09.2023 – 27.10.2023

16.	Составление списка региональных наблюдателей и распределение в ОО	Региональный координатор	ЛК ОО в ФИС ОКО	18.09.2023 – 27.10.2023
17.	Участие в вебинарах для координаторов ОО, организованных федеральным организатором	Координаторы ОО, региональный координатор	Онлайн-платформа	02.10.2023 – 06.10.2023
18.	Участие в вебинарах для наблюдателей	Региональный координатор	Онлайн-платформа	02.10.2023 - 06.10. 2023
Основной этап исследования				
19.	Проведение тестирования (оценка читательской, математической и естественно-научной грамотности) и анкетирования обучающихся – участников исследования в компьютерном формате (основные сроки)	Координаторы ОО, региональный координатор	Онлайн-система тестирования	09.10.2023 - 20.10.2023
20.	Проведение тестирования (оценка читательской, математической и естественно-научной грамотности) и анкетирования обучающихся – участников исследования в компьютерном формате ((дополнительные сессии (при необходимости))	Координаторы ОО, региональный координатор	Онлайн-система тестирования	23.10.2023 - 27.10.2023
21.	Проведение анкетирования представителей ОО - участников исследования в компьютерном формате	Региональный координатор, координатор ОО	Онлайн-система тестирования	09.10.2023- 27.10.2023

Завершающий этап исследования				
22.	Сбор материалов исследования и их направление федеральному организатору	Координатор ОО Региональный координатор	ЛК ОО в ФИС ОКО	до 03.11.2023

Список используемых сокращений

ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;

ГУ ЯО ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»;

ЛК – личный кабинет;

МОУО – орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;

ОО – образовательная организация;

ФИС ОКО – федеральная информационная система оценки качества образования.