

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента
образования Ярославской области
от 16.02.2018 № 58/01-04

в редакции приказа

от 02.04.2018 № 282/01-04

План-график

выполнения работ по реализации в 2018 году мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами» в рамках направления (подпрограммы) «Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в рамках Соглашения от 01.02.2018 № 077-08-2018-012)

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание работ/действий в рамках реализации мероприятия	Срок (период) выполнения мероприятия	Объем финансирования (в руб.)
1	Увеличение доли ППЭ, оснащенных оборудованием для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»			
1.1	Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ	Сбор и актуализация сведений об имеющейся материально-технической базе ППЭ	Январь 2018	-
1.2	Формирование рабочей группы	Издание приказа о формировании рабочей группы по реализации мероприятий	Февраль 2018	-
1.3	Формирование заказа на поставку техники и оборудования для	Внесение сведений в план-график закупок	Январь 2018 Июль 2018	-

	оснащения ППЭ (принтеры, АРМ)			
1.4	Подготовка технического задания	Подготовка технического задания	Январь 2018 Июль 2018	-
1.5	Подготовка документации и проведение закупки оборудования для оснащения ППЭ	Подготовка закупочной документации	Январь 2018 Июль-август 2018	-
1.6	Заключение соглашения с Рособнадзором в системе электронного бюджета	Заключение соглашения с Рособнадзором в системе электронного бюджета	Январь – февраль 2018	-
1.7	Поставка оборудования закупленного на программные средства федерального и регионального бюджетов	Поставка оборудования	Март – апрель 2018 Сентябрь – октябрь 2018	7 056 338
1.8	Постановка на учет приобретенного оборудования, нормативное закрепление передачи оборудования, передача оборудования	Постановка на учет приобретенного оборудования, подписание договоров ответственного хранения (безвозмездного пользования) оборудования	Апрель – май 2018 Октябрь – декабрь 2018	-
1.9	Анализ результатов реализации мероприятия, подготовка предложений по развитию материально-технической базы ППЭ на 2019 год		Октябрь – декабрь 2018	-
2	Проведение межрегиональных мероприятий по обмену опытом в вопросах качества проведения оценочных процедур в субъекте Российской Федерации и применения результатов оценочных процедур			


2.1	Межрегиональная видеоконференция «Развитие региональной системы оценки качества образования»	Цель: представить опыт работы региона по вопросам качества проведения оценочных процедур, применения результатов оценочных процедур с целью совершенствования системы оценки качества образования. На конференции будут обсуждаться проблемы совершенствования и развития региональной системы оценки качества образования. Планируется участие не менее 4 регионов, не менее 25 подключений.	Ноябрь 2018	-
2.2	Межрегиональная конференция «Система оценки качества образования: проблемы и перспективы»	На конференции будут обсуждаться вопросы интерпретации и использования оценочных процедур для повышения качества образования, совершенствования образовательного процесса в образовательной организации и др. Целевая группа участников: специалисты, педагогические работники не менее 4 субъ-	Декабрь 2018	

		ектов РФ, не менее 50 человек.		
3	Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях			
3.1	Семинар «Возможности и ограничения анализа первичной базы данных результатов ЕГЭ и ОГЭ в образовательной организации с целью совершенствования образовательного процесса»	<p>На семинаре будут рассмотрены вопросы о возможных целях анализа, применяемых статистических методах обработки данных, способах представления результатов обработки для проведения визуального анализа и содержательной интерпретации (на примерах результатов конкретных муниципальных районов и образовательных организаций).</p> <p>Целевая группа участников: представители образовательных организаций муниципальных образований (не менее 15 человек на 1 семинаре):</p> <ul style="list-style-type: none"> - г. Рыбинска - г. Переславля-Залесского - Ростовского и Борисоглебского муниципального районов 	Сентябрь – ноябрь 2018	

		- Угличского и Мышкинского муниципальных районов - Пошехонского муниципального района		
4	Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.			
4.1	Вебинар (1) «Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА»	На вебинаре будут представлены основные требования организации ГИА в ППЭ и РЦОИ, рассмотрены основные права и обязанности общественных наблюдателей Целевая аудитория: общественные наблюдатели при проведении ГИА в количестве не менее 30 человек.	Март-май 2018	-
4.2	Семинар (3) «Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА»	На семинарах будут отрабатываться практические ситуации при проведении ГИА в ППЭ и РЦОИ, рассмотрены часто встречающиеся нарушения Порядка проведения ГИА. Целевая аудитория: - общественные наблюдатели при проведении ГИА не менее 30 чел. на каждом мероприятии.	Март-май 2018	-

4.3	Вебинар «Подготовка наблюдателей при проведении ВПР»	На вебинаре будут представлены цели, задачи ВПР, их место в системе оценки качества образования, особенности организации и проведения ВПР, роль наблюдателей при проведении ВПР. Целевая группа участников: наблюдатели при проведении ВПР из муниципальных образований области в количестве не менее 30 человек.	Март 2018	-
-----	--	--	-----------	---

Директор департамента



И.В. Лобода